

Checklist Migration CCaaS.

25 points de contrôle *avant go-live*.

Chaque migration CCaaS raconte la même histoire : des mois de préparation, une nuit de bascule, et le lendemain matin, un ticket critique parce qu'un détail a été oublié. Cette checklist concentre dix-huit ans de retours terrain en six sections exploitables. Elle ne remplace pas un audit, mais elle prévient les trois quarts des incidents post go-live observés sur 400+ projets pilotés en Europe et au Maroc.

Comment l'utiliser.

Parcourez chaque point et cochez la case correspondante si votre projet satisfait pleinement le critère. Un seul point non coché est un signal : ne le négligez pas. Les points sont regroupés en six sections couvrant les phases Cadrer, Architecturer, Sécuriser, Optimiser de notre méthodologie.

Un audit flash de votre projet CCaaS ?

Si plus de cinq points de cette checklist ne sont pas cochés chez vous, un audit de trois jours permet de cadrer les priorités et d'éviter les angles morts les plus coûteux.

25 000 MAD HT (~ 2 300 €) · Diagnostic + roadmap priorisée + quick wins

SECTION 01

Pré-migration : audit & gouvernance.

☐ 01 Périmètre fonctionnel validé par toutes les parties prenantes

Liste exhaustive des flux (voix, digital, back-office), canaux, équipes et volumétries couvertes par la migration. Signature formelle DSI + Métier + Direction CX. Au Maroc, ajouter la validation Conformité quand l'entité est régulée BAM ou ACAPS.

☐ 02 Inventaire complet des intégrations applicatives

CRM, SVI, WFM, QM, analytics, core business (core banking, PMS, billing télécom selon le secteur). Chaque intégration documentée : protocole, propriétaire technique, fréquence de synchronisation, contraintes de disponibilité.

☐ 03 Architecture technique cible validée (HLD + LLD)

Schéma fonctionnel, réseau, sécurité, plan de reprise. Revue par la DSI et validation formelle avant tout paramétrage. Pour les acteurs financiers marocains, intégrer les exigences de la Directive BAM 4/W/2018 sur l'externalisation cloud.

☐ 04 RACI projet formalisé et signé

Rôles et responsabilités clairs : Sponsor, Chef de Projet, Architecte, Responsable migration, Propriétaires applicatifs, Équipe métier pilote. Un RACI flou en début de projet devient un goulot d'étranglement en phase de bascule.

☐ 05 Budget validé avec provision de 15% pour imprévus

Licences, services d'intégration, prestations d'accompagnement, formations, infrastructure télécom. Les dépassements viennent toujours des intégrations non anticipées. Au Maroc, anticiper aussi les délais et frais ANRT pour les portabilités de numéros premium.

SECTION 02

Conformité réglementaire Maroc & Europe.

☐ 06 Conformité Loi 09-08 (Maroc) et registre CNDP

Toute donnée personnelle collectée par le CCaaS — enregistrement d'appel, transcription, analyse conversationnelle, données client — est un traitement soumis à déclaration ou autorisation préalable de la CNDP (Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel). Vérifier la base légale, la finalité, la durée de conservation.

☐ 07 Conformité RGPD pour les clients européens

Si votre activité traite des données personnelles de résidents UE (filiales européennes, clients européens, sous-traitance pour donneurs d'ordre européens), le RGPD s'applique. Analyse d'impact (AIPD), registre des traitements, base légale documentée.

☐ 08 Conformité Bank Al-Maghrib pour banque & assurance

Directive 4/W/2018 et circulaires associées. Exigences sur la continuité d'activité, la traçabilité des échanges, l'externalisation critique (hébergement cloud, sous-traitance). Notification formelle à la BAM pour toute externalisation essentielle.

☐ 09 Conformité ACAPS pour les assureurs et mutuelles

Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale. Exigences spécifiques sur la conservation des preuves commerciales, l'enregistrement des actes de souscription téléphoniques, la gestion des réclamations.

☐ 10 Conformité DORA pour les filiales et clients UE

Règlement européen 2022/2554, applicable depuis janvier 2025 aux acteurs financiers européens. Si votre groupe a des entités UE ou si vous traitez pour un donneur d'ordre financier UE : tests de résilience, registre des prestataires TIC tiers, gestion des incidents majeurs sous 24h.

☐ 11 Durées de conservation des enregistrements validées

Différencier les finalités : écoute qualité interne (6 mois maximum), preuves commerciales (5 ans après la fin de la relation), réclamations et contentieux (jusqu'à 10 ans). Politique documentée par le DPO, validée par la Direction Juridique et la CNDP.

SECTION 03

Sécurité & disponibilité.

☐ 12 SLA contractuel aligné avec les engagements clients

99,95% minimum pour un CCaaS critique. Pénalités contractuelles calibrées sur l'impact business réel d'une indisponibilité. Vérifier la définition du SLA : inclut-il les fenêtres de maintenance ? Les pénalités sont-elles opposables au prestataire cloud sous-jacent ?

☐ 13 Plan de reprise d'activité testé en conditions réelles

RPO et RTO définis par criticité métier. Bascule régionale testée avant le go-live, pas seulement documentée. Pour les acteurs régulés BAM ou soumis à DORA, tests annuels obligatoires avec preuve auditable.

☐ 14 Authentification forte pour les administrateurs

MFA obligatoire pour tout accès console d'administration. SSO intégré au référentiel d'identité de l'entreprise (Azure AD, Okta, Ping). Revue trimestrielle des comptes administrateurs et des privilèges.

☐ 15 Chiffrement des données en transit et au repos

TLS 1.2 minimum pour toutes les communications, TLS 1.3 recommandé. Enregistrements audio chiffrés au repos avec gestion des clés documentée. Rotation des clés selon politique de sécurité interne.

SECTION 04

Migration des données & tests.

☐ 16 Stratégie de migration progressive par vagues

Pilote 10% des agents, puis 25%, 50%, 100%. Jamais de big-bang sur un centre de contact critique. Chaque vague validée avant la suivante, avec critères Go/No-Go formalisés.

SECTION 04 (SUITE)

Migration des données & tests.

☐ **17 Plan de rollback documenté et testé**

Conditions de déclenchement, délai maximum de retour arrière, impact client. Testé à vide avant la bascule réelle. Un plan de rollback non testé est une fiction.

☐ **18 Jeux de tests fonctionnels couvrant 100% des parcours critiques**

Routage, qualification, transfert, conférence, enregistrement, reporting, intégration CRM. Cas nominaux et cas dégradés. Pour le multilingue darija/arabe/français, tester les bascules de langue sur le SVI et les bots conversationnels.

☐ **19 Tests de charge à 120% du pic prévisionnel**

Sur la plateforme cible, en conditions proches de la production. Monter à 120% du volume habituel pour absorber les pics exceptionnels (campagnes commerciales, Ramadan, soldes, événements clients).

☐ **20 Recette métier signée par les utilisateurs finaux**

Pas seulement l'équipe IT. Les superviseurs et agents pilotes doivent valider formellement avant extension. Une recette signée uniquement par la DSI est un signal d'alerte.

SECTION 05

Formation & conduite du changement.

☐ 21 Plan de formation différencié par profil

Superviseurs, agents, administrateurs, formateurs internes. Durées adaptées, supports écrits et e-learning au choix. Au Maroc, prévoir les supports en français et en darija pour les équipes terrain.

☐ 22 Sessions de formation programmées avant la bascule

Pas en parallèle de la mise en production. Les agents doivent être opérationnels dès le J1, pas en train d'apprendre. Anticiper de 4 à 6 semaines selon la complexité de la plateforme cible.

☐ 23 Communication interne calée avec le go-live

Annonce aux agents 4 semaines avant, rappels J-15, J-7, J-1. Message de la Direction obligatoire pour légitimer le changement. Au Maroc, adapter le ton et le canal selon la culture d'entreprise (note formelle, réunion plénière, vidéo Direction).

SECTION 06

Run & amélioration continue.

☐ 24 Dashboard de supervision temps réel opérationnel

TMO, DMT, taux de service, taux d'abandon, FCR, NPS. Accessible aux superviseurs dès le go-live, pas après. Vérifier que les indicateurs sont alignés avec ceux du contrat de service interne.

☐ 25 Cellule de crise post go-live dimensionnée

Équipe mixte éditeur + intégrateur + métier disponible 24/7 la première semaine, puis 8h-18h les deux semaines suivantes. Plan de revue d'amélioration mensuel formalisé : revue KPI, incidents, demandes d'évolution. Gouvernance claire pour prioriser les ajustements post-migration.

ET MAINTENANT ?

Transformez la liste *en plan* d'action.

Une checklist cochée à 100% ne vaut que si elle devient une feuille de route. Voici comment nous accompagnons les directions CCaaS marocaines qui ont terminé cet exercice.

AUDIT FLASH	AUDIT COMPLET	PROGRAMME
25 000 MAD HT	120 000 MAD HT	Sur devis
(~ 2 300 €)	(~ 11 000 €)	
3 JOURS	15 JOURS	45 JOURS ET +
Diagnostic ciblé	Audit 360°	Cadrage complet
Roadmap priorisée	Architecture cible	Architecture
Quick wins identifiés	Business case chiffré	Pilotage migration
		Run sécurisé

Prendre rendez-vous.

Trente minutes de discussion suffisent généralement pour cadrer la bonne étape pour votre contexte. Écrivez à contact@onex-technology.com ou prenez directement un créneau sur calendly.com/onex-technology/30min.

Yassine Rogui

Practice Leader & Partenaire technique

One-X Technology · Le partenaire marocain des programmes CX critiques.