

GUIDE OPÉRATIONNEL · AVRIL 2026

Checklist migration CCaaS.

25 points de contrôle avant go-live.

Chaque migration CCaaS raconte la même histoire : des mois de préparation, des nuits de bascule, et le lendemain, un ticket critique parce qu'un détail a été oublié. Cette checklist concentre dix-huit ans de retours terrain en six sections exploitables. Elle ne remplace pas un audit, mais elle prévient les trois quarts des incidents post go-live que nous avons observés sur plus de 400 projets livrés en Europe et au Maroc.

Comment l'utiliser. Parcourez chaque point et cochez la case correspondante si votre projet satisfait pleinement le critère. Un seul point non coché est un signal : ne le négligez pas. Les points regroupés par section correspondent aux phases de notre méthodologie interne : audit, architecture, sécurisation, optimisation.

Un audit flash de votre projet CCaaS ?

Si plus de cinq points de cette checklist ne sont pas cochés chez vous, un audit de trois jours permet de cadrer les priorités et d'éviter les angles morts les plus coûteux.

25 000 MAD HT · Diagnostic + roadmap priorisée + quick wins.

01 · PRÉ-MIGRATION : AUDIT & GOUVERNANCE

- ☐ **01. Périmètre fonctionnel validé par toutes les parties prenantes**
Liste exhaustive des flux (voix, digital, back-office), canaux, équipes et volumétries couvertes par la migration. Signature formelle DSI + Métier + Direction CX.
- ☐ **02. Inventaire complet des intégrations applicatives**
CRM, SVI, WFM, QM, analytics, core business. Chaque intégration documentée : protocole, propriétaire technique, fréquence de synchronisation, contraintes de disponibilité.
- ☐ **03. Architecture technique cible validée (HLD + LLD)**
Schéma fonctionnel, réseau, sécurité et disaster recovery. Revue par la DSI et validation formelle avant tout paramétrage.
- ☐ **04. RACI projet formalisé et signé**
Rôles et responsabilités clairs : Sponsor, Chef de Projet, Architecte, Responsable migration, Propriétaires applicatifs, Équipe métier pilote.
- ☐ **05. Budget validé avec provision de 15% pour imprévus**
Licences, services d'intégration, prestations d'accompagnement, formations, infrastructure télécom. Les dépassements viennent toujours des intégrations non anticipées.

02 · CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE MAROC

- ☐ **06. Conformité BAM pour le secteur bancaire**
Directives Bank Al-Maghrib sur la continuité d'activité, la traçabilité des échanges et la sécurité des données clients. Validation compliance obligatoire.
- ☐ **07. Conformité ACAPS pour le secteur assurance**
Exigences de l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale sur la conservation et l'accès aux enregistrements.
- ☐ **08. Déclaration CNDP pour les données personnelles**
Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel. Loi 09-08 applicable à tout enregistrement d'appel et traitement de données clients.
- ☐ **09. Durées de conservation des enregistrements validées**
Différencier : écoute qualité (30 à 90 jours), preuves commerciales (5 à 10 ans), réclamations (10 ans). Politique documentée par la compliance.

03 · SÉCURITÉ & DISPONIBILITÉ

- ☐ **10. SLA contractuel aligné avec les engagements clients**

99,95% minimum pour un CCaaS critique. Pénalités contractuelles calibrées sur l'impact business réel d'une indisponibilité.

- ☐ **11. Plan de reprise d'activité testé en conditions réelles**
RPO et RTO définis par criticité. Bascule régionale testée avant le go-live, pas seulement documentée.
- ☐ **12. Authentification forte pour les administrateurs**
MFA obligatoire pour tout accès console d'administration. SSO intégré au référentiel d'identité de l'entreprise.
- ☐ **13. Chiffrement des données en transit et au repos**
TLS 1.2 minimum pour toutes les communications. Enregistrements audio chiffrés au repos. Rotation des clés documentée.

04 · MIGRATION DES DONNÉES & TESTS

- ☐ **14. Stratégie de migration progressive par vagues**
Pilotes 10% des agents, puis 25%, 50%, 100%. Jamais de big-bang sur un centre de contact critique. Chaque vague validée avant la suivante.
- ☐ **15. Plan de rollback documenté et testé**
Conditions de déclenchement, délai maximum de retour arrière, impact client. Testé à vide avant la bascule réelle.
- ☐ **16. Jeux de tests fonctionnels couvrant 100% des parcours critiques**
Routage, qualification, transfert, conférence, enregistrement, reporting, intégration CRM. Cas nominaux et cas dégradés.
- ☐ **17. Tests de charge à 120% du pic prévisionnel**
Sur la plateforme cible, en conditions proches de la production. Monter à 120% du volume habituel pour absorber les pics exceptionnels.
- ☐ **18. Recette métier signée par les utilisateurs finaux**
Pas seulement l'équipe IT. Les superviseurs et agents pilotes doivent valider formellement avant extension.

05 · FORMATION & CONDUITE DU CHANGEMENT

- ☐ **19. Plan de formation différencié par profil**
Superviseurs, agents, administrateurs, formateurs internes. Durées adaptées, supports bilingues français/arabe pour le Maroc.
- ☐ **20. Sessions de formation programmées avant la bascule**
Pas en parallèle de la mise en production. Les agents doivent être opérationnels dès le J1, pas en train d'apprendre.

- ☐ **21. Communication interne calée avec le go-live**
Annonce aux agents 4 semaines avant, rappels J-15, J-7, J-1. Message direction obligatoire pour légitimer le changement.
- ☐ **22. Référents utilisateurs identifiés par équipe**
Ambassadeurs formés en avance, capables de soutenir leurs collègues lors de la montée en charge. Rôle clé pour absorber les questions terrain.

06 · RUN & AMÉLIORATION CONTINUE

- ☐ **23. Dashboard de supervision temps réel opérationnel**
TMO, DMT, taux de service, taux d'abandon, FCR, NPS. Accessible aux superviseurs dès le go-live, pas après.
- ☐ **24. Cellule de crise post go-live dimensionnée**
Équipe mixte éditeur + intégrateur + métier disponible 24/7 la première semaine, puis 8h-18h les deux semaines suivantes.
- ☐ **25. Plan de revue d'amélioration mensuel formalisé**
Revue KPI, incidents, demandes d'évolution. Gouvernance claire pour prioriser les ajustements post-migration.

ET MAINTENANT ?

Transformez la liste en plan d'action.

Une checklist cochée à 100% ne vaut que si elle devient une feuille de route. Voici comment nous accompagnons les directions CCaaS marocaines qui ont terminé cet exercice :

AUDIT FLASH	AUDIT COMPLET	PROGRAMME
25 000 MAD ≈ 2 300 € 3 jours Diagnostic ciblé Roadmap priorisée Quick wins identifiés	120 000 MAD ≈ 11 000 € 15 jours Audit 360° Architecture cible Business case chiffré	Sur devis 45 jours et + Cadrage complet Architecture Pilotage migration Run sécurisé

Prendre rendez-vous. Trente minutes de discussion suffisent généralement pour cadrer la bonne étape pour votre contexte. Écrivez-nous à contact@onex-technology.com ou prenez directement un créneau sur onex-technology.com/rdv.

Yassine Rogui — Practice Leader & Partenaire technique
One-X Technology · Partenaire officiel ExpertiaX